

Aneks nr 1 z dnia 16.03.2026r.
do UMOWY nr OOP.Z-1.423.68.2025 z dnia 22.10.2025 r.

zawarty pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, działającym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, NIP 7540003773, zwanym dalej „GDDKiA”, którego reprezentują:

1. Rafał Pydych – Dyrektor Oddziału
2. Marcin Bronkiewicz – p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału

a

GREENWAY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia, zwaną dalej: „Inwestorem”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000602098, NIP 5833195289, reprezentowaną przez:

1. Marek Ciepiński - Prezes Zarządu
2. Rafał Rupa - producent

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”

Zważywszy, że:

1. GDDKiA użyczała Inwestorowi nieodpłatnie część pasa drogowego drogi krajowej nr A4 na odcinku od km 238+150 do km 239+100, (działki nr: 363/1, 289/1, 361/1, 292/1, 292/1, 241/1, 242/10, 248/1, 130/1, 129/1, 128/1, 126/2, 124/1, 121/1, 120/1, 119/3, 119/6) jezdnia południowa, kierunek Katowice, w obrębie Przysiecz, na terenie gminy Prószków, powiat opolski, województwo opolskie, w celu rozbudowy i eksploatacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2. Inwestor zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji robót z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, co wpłynęło na harmonogram prowadzenia prac.
3. Mając na uwadze, że zgodnie z § 10 umowy wszelkie zmiany jej treści wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, Strony postanawiają zmienić termin czynności związanych z realizacją robót.

§ 1. Przedmiot Aneksu

Strony zgodnie oświadczają, że niniejszy Aneks zmienia treść Umowy nr **OOP.Z-1.423.68.2025** zawartej w dniu **22.10.2025 r.** dotyczącej realizacji zadania na terenie MOP Przysiecz.

§ 2. Zmiana terminu realizacji robót

Strony uzgadniają, że termin określony w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy, dotyczący terminu realizacji robót, ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„a) w zakresie czynności związanych z realizacją robót – okres do dnia 21.10.2026 r.”

§ 3. Pozostałe postanowienia

1. W pozostałym zakresie Umowa nr OOP.Z-1.423.68.2025 pozostaje bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie Strony.
3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

GDDKIA

Inwestor

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Rafał Rydych

p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału

mgr inż. Marcin Bronkiewicz

Prezes Zarządu
GreenWay Polska Sp. z o.o.

Maciej Gajewski

Prokurent
GreenWay Polska Sp. z o.o.

Rafał Rupar

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu**
45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
tel. 77 454 55 05, fax 77 454 44 68
centr. 77 40 16 312

GREENWAY POLSKA Sp. z o.o.
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3C
NIP: 5833195289 REGON: 363635970
KRS: 0000602098 BDO: 000423278
(2)